

## HARMONOGRAM REALIZACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 7

L.p.	Adres	Termin
1	Witosa 22-24, Bielska 61	marzec 2019 r. – lipiec 2019 r.
2	Bielska 55-59	czerwiec 2019 r. – październik 2019 r.
3	Bielska 51-53	sierpień 2019 r. - grudzień 2019 r.