

HARMONOGRAM REALIZACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 8

L.p.	Adres	Termin
1	Kielecka 8-10	marzec 2019 r. – maj 2019 r.
2	Kielecka 12-16	maj 2019 r. – sierpień 2019 r.
3	Bielska 52-60	lipiec 2019 r. – październik 2019 r.
4	Witosa 18-20	wrzesień 2019 r. – grudzień 2019 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 9

L.p.	Adres	Termin
1	Witosa 14-16	marzec 2019 r. – maj 2019 r.
2	Witosa 10-12	maj 2019 r. – lipiec 2019 r.
3	Chełmska 20-28	lipiec 2019 r. – wrzesień 2019 r.
4	Kielecka 2-6	sierpień 2019 r. – grudzień 2019 r.